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ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ. 

Настоящий проект производства геодезических работ (ППГР) разработан на период строительства 
спортивного комплекса им. Э.А. СТРЕЛЬЦОВА (новое строительство, реконструкция), Этап 1 – ФОК №1 с 
футбольным манежем 
По адресу: г. Москва, ул. Восточная, вл. 4А. 

 

 

1. Проект разработан на основании следующих нормативных документов: 

‐СП 126.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3.01.03‐84 Геодезические работы в строительстве); 

‐Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНИП 3.01.03. ‐ 84) 

‐СНИП 12‐03‐2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования 

‐СНИП 12‐04‐2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 

‐СП 70.13330.2011 (Актуализированная редакция CНиП 30301 ‐87 несущие и ограждающие конструкции). 

‐СП 45.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3.02.01‐87 Земляные сооружения основания и 

фундаменты). 

‐СП 48.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 12‐01‐2034 организация строительства). 

‐СП 47.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП П11‐02‐96 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения»). 

‐ПТБ‐88. «Правила по технике безопасности на топографо‐геодезических работах». 

‐СП 12‐135‐2033 Типовые инструкции по охране труда. 

‐СП 11‐104‐97 свод правил. Инженерно‐геодезические изыскания для строительства. 

‐СП 12‐136‐2032 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной 

безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ. 

‐ПР 50.2 006‐94 ГСИ Порядок проведения поверки средств измерений 

‐ГОСТ Р 21.1101‐2009 Основные требования к проектной и рабочей документации. 

‐Технические регламенты (Закон о «Техническом регулировании от 01 июля 2010 года «Замена ГОСТов на 

Технические регламенты»). 
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2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

2.1.1. Инженерно‐геодезические изыскания для строительства выполняются в порядке, уставленном 

действующим законодательными и СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения» и Свода правил СП 11‐104‐97 «Инженерно‐геодезические изыскания для строительства». 

2.12. При Инженерно‐геодезических изысканиях для строительства необходимо соблюдать требования 

нормативно‐технически документов Федеральной службы геодезии и картографии России (Роскартография). 

регламентирующих геодезическую и картографическую деятельность в соответствии с федеральным законом 

«О геодезии и картографии». 

2.1.3.  Инженерно‐геодезические изыскания для строительства должны выполняться юридическими и 

физическими лицами, получившими в установленном порядке лицензию на их производство в соответствии с 

«Положением лицензировании строительной деятельности» (постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 марта .1996 г. № 351). предусматривающем выполнение: 

‐топографо‐геодезических и картографических работ при осуществляй строительной деятельности (по 

перечню работ. согласованному с Федеральной службой геодезии и картографии России); 

‐инженерно‐геодезических изысканий для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности. 

геодезических работ строительства, а также инжиниринговых услуг. 

2.1.4.  В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят: 

‐создание геодезической разбивочной основы для строительства. включающей построение разбивочной сети 

строительной площадки и вынос в натуру основных или главных разбивочных осей зданий и сооружений 

магистральных и внеплощадочных линейных сооружений; 

‐разбивка внутри площадочных, кроме магистральных, линейных сооружений или их частей, временных 

зданий (сооружений) 

‐геодезический контроль точности геометрических параметров и исполнительные съемки с составлением 

исполнительной геодезической документации; 

‐геодезические измерения деформаций основы зданий. конструкций зданий (сооружений) и их частей. если 

это предусмотрено проектной документацией, установленного авторским надзором или органами 

государственного надзора. 

2.1.5. геодезические приборы, используемые для производства инженерно‐геодезических изысканий, на 

основании закона Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений» должны быть аттестованы 

и проверены в соответствии с требованиями нормативных документов Госстандарта России (ПР 502.032‐94 и 

др.). 
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3. ПРОИЗВОДСТВО ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ. 

3.1. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. 

3.1.1.  геодезические работы на объекте выполнять следующем порядке: 

‐подготовительный период; 

‐разбивочные работы; 

‐контроль точности геометрических параметров по данным конструкциям; 

‐исполнительная геодезическая съемка по данным конструкциям. 

3.2 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД. 

3.2.1.  Данный период работ подразумевает сбор всей необходимой документации для проведения 

геодезических работ. 

3.2.2. За 10 дней до начала выполнения строительно‐монтажный работ заказчик обязан передать поэтапно 

техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и закрепленные на площадке 

строительства пункты этой основы, в ток числе: 

‐знаки разбивочной сети строительной площадки; 

‐плановые (осевые) знаки внешней разбивочной сети в ток числе знаки, определявшие точи пересечения 

основных разбивочных или главных осей здания; 

‐нивелирные реперы по границе и внутри застраиваемой территории у каждого здания (сооружения) на 

менее одного, вдоль осей инженерных сетей не реже чем через 0,5 км; 

‐каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической разбивочной основы. 

3.2.3. Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны находиться подд 

наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально на реже двух раз в год (в 

весенний и осенне‐зимний периоды). 

3.2.5. После изучения и проверки всей проектной и технической документации по геодезическому 

обеспечение. оформляется акт (согласно СП 126.1330.2012 «Геодезические работы в строительстве») по 

приемке геодезической разбивочной основы для строительства 
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3.3. РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

 

3.3.1. при разбивочных работах производится вынос в натуру осей и отметок в соответствии с проектной 

документацией от пунктов геодезической разбивной основы. 

 

3.32 Непосредственно перед выполнением разбивочных работ исполнитель должен проверить неизменность 

положения знаков разбивочной сети здания (сооружение) путем проверки взаимоположения пунктов сети. 

 

3.3.3.  При устройства подземных уровней разбивочные оси необходимо переносить на обноску, или же на 

другое устройство для временного закрепления осей, исключающее повреждение знака 

 

3.3.4.  закрепление основных осей здания выполняться по следующей схеме:  

В грунтовом основании : 

 а)‐геодезический знак закрепления основных осей здания: 1‐металлический стерженнь;2‐бетон 

класса B7,5 

 

б)‐ограждение знака: 3‐деревянный столб/метеллическая труба/металлический уголок  

       

 

 

‐в бетоне 
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3.3.5. Закрепление рабочих высотных реперов и строительных осей на монтажном горизонте выполнять по 

заданной схеме:  

3.4. НОРМЫ ТОЧОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. 

3.4.1. Для строительного комплекса с площадью от 10 до 100 тыс. м2 внешняя разбивочная сеть создается в 

виде геодезической сети, пункты которой могут закреплять на местности в основные разбивочные оси, а так 

же углы сооружения, образованные пересечением основных разбивочных осей. 

3.4.2. Так же сеть может иметь произвольную форму, а ее пункты равномерно распределяет по территории 

строительной площадки.  

3.4.3. Построения геодезческой разбивочной сети определяеться точностными характеристиками 3‐го пункта 

Таблицы 5.1  СП 126.13330.2012 "СНиП 3.01.03‐84 Геодезические работы в строительстве"  
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З.4.4. Требования к точности производства геодезических разбивочных работ: 

‐средняя квадратическая погрешность построения линейных измерений ‐ 1/5000; 

‐ средняя квадратическая погрешность построения угловых измерений ‐20с; 

‐средняя квадратическая погрешность измерения превышения на станции ‐25 мм; 

‐средняя квадратическая погрешность определения отметки на монтажном горизонте относительно 

исходного ‐4 мм: 

‐средняя квадратическая погрешность передачи точек осей по вертикали ‐2мм: 

3.4.5. Геодезические построения и разбивочные работы необходимо проанализировать и сравнить с 

технологически допусками ГОСТ 21779‐32. При этом необходимо учитывать, что требования ГОСТ 21779‐32 

является приоритетными. 

3.4.6.  Согласно ГОСТ 21779‐32 допуски на соответствующие разбивочные работы: 

‐допуск разбивки точек и осей в плане в интервале от 15 до25.м ‐1бмм; 

‐допуск разбивки точек и осей в плане в интервале от 25до40 м‐24мм; 

‐допуск разбивки точек и осей в плане в интервале от 40 до 50.м‐ 40мм; 

‐допуск разбивки точек и осей в плане в интервале от 60 до 100м. в пределах буквенной оси здания‐50 мм; 

‐допуск разбивки точек и осей в плане в интервале от 100 до 150м. в пределах цифровой оси здания‐100мм; 

‐допуск передачи точек и осей по вертикали на глубину до 25 м ‐ 5 мм; 

‐допуск передачи высотных отметок на глубину до 25м ‐ 10мм: 

3.4.7.  для перехода от строительного допуска к средним квадратическим ошибкам измерений необходимо 

определить предельные ошибки измерений, разделив строительная допуск на 2 и. задавшись нормой 

точности при соответствующей доверительной вероятности, переходят от предельной к средне 

квадратической ошибке. 

3.4.8.  Коэффициент перехода от предельной к средней квадратической ошибки для данного объекта 

принимаем равным 2. т.е. доверительная доля вероятности составляет 95%. 

3.4.9.  В этом случае средине квадратические ошибки (с.к.о.) окончательно будут равны: 

‐с.к.о. разбивки точек и осей в плане в интервале от 1б до 25м‐4 мм; 

‐с.к.о. разбивки точек и осей в плане в интервале от 25 до 40м‐5мм; 

‐с.к.о. разбивки точек и осей в плане в интервале от 40 до 50м‐.10ми: 

‐с.к.о. разбивки точек и осей в плане в интервале от 60 до 100 м. в пределах Буквенной оси здания 15мм; 

‐‐с.к.о. разбивки точек и осей в плане в интервале от 100 до 160 м в пределах цифровой оси здания‐25мм; 

‐ с.к.о. передачи точек и осей по вертикали на глубину до 25м ‐ 15 мм; 

‐ с.к.о. передачи высотных отметок на глубин/ до25м ‐ 25мм; 

3.4.10.  Данными нормами томности производства отдельных видов геодезических работ следует 

руководствоваться в дальнейшем при разработке способов измерений, разбивок и подборе соответствующих 

приборов. 
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3.4.11.  Предельные отклонения на возведение основных конструкций необходимо брать согласно: 

‐СНиП 3.02.01‐37 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», табл. 13; 

‐СНиП 3.03.01‐37 «несущие ограждающие конструкции», табл. 10, табл. 11. 

3.5. ВНЕШНЯЯ РАЗБИВОЧНАЯ СЕТЬ СООРУЖЕНИЯ. 

35.1. Назначение внешней разбивочной сети ‐ вынос в натуру основных осей, разбивочный работы и 

выполнение исполнительных съемок. 

352. Внешняя разбивочная сеть служит так же исходной основой для построения внутренней разбивочной 

сети. 

35.3. В качестве внешней разбивной сети здания принимается сеть знаков, указанных в приложении 1. 

3.5.4. Знаки представляют собой дюбель‐гвозди, вбитые в асфальтовое основание, а также светоотражающие 

пленки(марки), координаты и высоты которых определены из теодолитных и нивелирных ходов, более 

высокого класса точности. 

35.5. Вынос в натуру основных осей осуществляется методом полярных координат. 

 

3.6 ВНУТРЕННЯЯ РАЗБИВОЧНАЯ СЕТЬ НА ИСХОДНОМ МОНТАЖНОМ ГОРИЗОНТЕ. 

3.6.1. Внутренняя разбивочная сеть создается на исходном монтажном горизонте и является основой для 

производства разбивочных работ по выносу в натуру основных осей здания, детальных разбивочных работ и 

производства исполнительных сьемок. 

3.62. Для обеспечения прямой видимости и повышения оперативности производства геодезических работ 

допускается сгущение сети с закреплением опорных пунктов в виде светоотражающих плёнок, расклеенных 

на соседних зданиях и жёстких контурах местности. Контроль планового положения таких пунктов 

относительно основных пунктов опорной геодезической сети должен проводиться не реже одного раза в 

месяц. 

 

3.6.3.  Рекомендуется для закрепления знаков сети использовать пленочные отражатели (ОП30 или ОП50). 

3.6.4.  Технология разбивочных работ на любом из уровней или монтажных горизонтах будет заполняться в 

следующей последовательности: 

‐ В режиме обратной засечки наблюдением от 3‐х и более точек определяет координаты точки стояния. 

‐ В режиме разбивочных работ выносят в натуру разбиваемые точки. 

 

3.6.5. В связи с тем, что пункты внутренней разбивочной сети определяются способом полярных координат с 

пунктов внешней сети то необходимо определить среднею погрешность получения координат с одного 

пункта положения (марки) отражателя по формуле:  исх    (1) 

Где: 

mu ‐ ср. кв. погрешность планового положения марки; 

mβ ‐ ср. кв. ошибка измеряла углов – 5”; р 

p‐ 206235” ‐ количество секут в одном радиане; 
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ms=  2мм + (3мм*10‐6D) ~ 3мм ‐ср. кв. ошибка линейных измерений  

D‐ Среднее расстояние от знаков внешней сети в км (в среднем 60м);  

mисх =2 мм‐ ср. кв. ошибка ошибки исходных данных;  

Подставив значения в формулу (1) средняя квадратическая погрешность планового положения марки 

полученной из результатов измерения с одного пунктов составит 3,7 мм 

 

В связи с тем. что каждая марка внутренней разбивочной сети должна наблюдаться с трех пунктов внешней 

разбивочной сети, результирующая точность будет составлять 
, мм

√
2,1мм 

 

 

3.5.9.  Конечная погрешность разбивки будет складываться из погрешности определения координат станции 

обратной засечки и погрешности разбивки полярным способом. 

 

3.6.10.  Первоначальная погрешность определения координат станции из обратной засечки приблизительно 

рассчитывается по формуле: 

исх   (2) 

 

3.6.11.  Подставив значения в формулу 2 получим ошибку планового положения станции 2.1 мм. Упрощая 

подход к учету влияния ошибок исходных данных, и прямо включив их в конечный результат, получим 

окончательную точность для станции ‐3,0 мм. 

3.6.11. Детальная разбивка производиться способом полярных координат , при mβ=5”  ; ms=3мм 

D≤ 30 м; а также mфиксации=1,5мм получим 3,4мм ошибку фиксации точки. Получаем окончательную ошибку 

разбивки точки mo=4,5мм. Исходя из выводов в пункте 3.4.9 указанная методика работ удовлетворяет 

требуемой точности работ. 

 

3.7 ВЫСОТНАЯ РАЗБИВОЧНАЯ ОСНОВА. 

3.7.1 Высотная геодезическая сеть при возведении создаётся из трёх нивелирных реперов, закреплённых в 

местах удобных для переноса их на монтажные горизонты, перенос осуществляется согласно СНиП 3,01,03‐84 

прил.1  

3.7.2 При этом должны быть учтены результаты наблюдений за осадками различных частей здания.  

3.7.3 Опорные репера закрепляются дюбелями в стенах здания. Производные репера закрепляются краской 

на боковой части стены.  

3.8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЪЕМКИ. 

3.8.1 При возведении надземной части здания выполняются следующие исполнительные съемки:  

‐Положение (плановое и высотное) бетонных поверхностей и элементов здания  
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‐ Не вертикальность отвесно установленных элементов здания  

3.8.2 По указанию представителя авторского надзора к вышеупомянутым съемкам могут быть добавлены 

исполнительные съемки других элементов здания.  

3.8.3 В качестве исходной геодезической основы для исполнительной съёмки принимаются знаки детальной 

разбивочной основы, знаки закрепления осей и монтажные риски на конструкциях.  

3.8.4 Исполнительные съёмки элементов конструкции осуществляются в объёмах и сроках необходимых для 

качественного производства последующих работ, предусмотренных проектом.  

3.8.5 Исполнительные съёмки должны быть выполнены с точностью, вычисляемой по формуле:  

m<0,2δ (15)  

Где:   m ‐ ср. кв. погрешность измерений;  

 

     

 

 

 

 

 


