

# Сводная ведомость забитых свай

Объект: "Обустройство нефтяного месторождения. Станция насосная кустовая. Четвертый  
пусковой комплекс. Подстанция 2КПП(БМ)-400С/6/0,4УЗ

Ответственный за ведения журнала: \_\_\_\_\_

2016 г.

Наименование организации  
Объект

ОАО \_\_\_\_\_

Приложение 2

**"Обустройство нефтяного месторождения. Станция насосная кустовая.**

**Четвертый пусковой комплекс. Подстанция 2КПП(БМ)-400С/6/0,4УЗ**

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАБИТЫХ СВАЙ**

(С № 1 -33 )

№ п/п	№ свай по плану	Тип свай	Дата	Глубина забивки свай, см		Тип молота	Общее кол-во ударов	Отказ от одного удара, см		Примечание
				по проекту	фактическая			при забивке	при добивке	
1	1	Ø273*9	11/15/2016	700	692	вибропогружатель	—	—	—	—
2	2	Ø273*9	11/15/2016	700	694	вибропогружатель	—	—	—	—
3	3	Ø273*9	11/15/2016	700	690	вибропогружатель	—	—	—	—
4	4	Ø273*9	11/15/2016	700	692	вибропогружатель	—	—	—	—
5	5	Ø273*9	11/15/2016	700	695	вибропогружатель	—	—	—	—
6	6	Ø273*9	11/15/2016	700	694	вибропогружатель	—	—	—	—
7	7	Ø273*9	11/15/2016	700	691	вибропогружатель	—	—	—	—
8	8	Ø273*9	11/15/2016	700	692	вибропогружатель	—	—	—	—
9	9	Ø273*9	11/15/2016	700	694	вибропогружатель	—	—	—	—
10	10	Ø273*9	11/15/2016	700	690	вибропогружатель	—	—	—	—
11	11	Ø273*9	11/15/2016	700	692	вибропогружатель	—	—	—	—
12	12	Ø273*9	11/15/2016	700	695	вибропогружатель	—	—	—	—
13	13	Ø273*9	11/15/2016	700	694	вибропогружатель	—	—	—	—
14	14	Ø273*9	11/15/2016	700	691	вибропогружатель	—	—	—	—
15	15	Ø273*9	11/15/2016	700	692	вибропогружатель	—	—	—	—
16	16	Ø273*9	11/15/2016	700	694	вибропогружатель	—	—	—	—
17	17	Ø273*9	11/15/2016	700	690	вибропогружатель	—	—	—	—
18	18	Ø273*9	11/15/2016	700	692	вибропогружатель	—	—	—	—
19	19	Ø273*9	11/15/2016	700	695	вибропогружатель	—	—	—	—
20	20	Ø273*9	11/15/2016	700	694	вибропогружатель	—	—	—	—
21	21	Ø273*9	11/15/2016	700	691	вибропогружатель	—	—	—	—
22	22	Ø273*9	11/15/2016	700	692	вибропогружатель	—	—	—	—
23	23	Ø273*9	11/15/2016	700	694	вибропогружатель	—	—	—	—
24	24	Ø273*9	11/15/2016	700	690	вибропогружатель	—	—	—	—
25	25	Ø273*9	11/15/2016	700	692	вибропогружатель	—	—	—	—
26	26	Ø273*9	11/15/2016	500	494	вибропогружатель	—	—	—	—
27	27	Ø273*9	11/15/2016	500	490	вибропогружатель	—	—	—	—
28	28	Ø273*9	11/15/2016	500	491	вибропогружатель	—	—	—	—
29	29	Ø273*9	11/15/2016	500	495	вибропогружатель	—	—	—	—
30	30	Ø273*9	11/15/2016	500	492	вибропогружатель	—	—	—	—
31	31	Ø273*9	11/15/2016	500	491	вибропогружатель	—	—	—	—

32	32	Ø273*9	11/15/2016	500	490	вибропогружатель	-	-	-	-
33	33	Ø273*9	11/15/2016	500	493	вибропогружатель	-	-	-	-
Забивка свай завершена						Мастер СМР	Д.А. Керенский.			

Начало:

11/15/2016

Окончание:

11/15/2016



Забивка свай завершена

Производитель работ

Начало:

Окончание: