

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПУСКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с.п. Филimonковское,
пос. Марьино, уч. XV-1

Жилая застройка. 1-й этап строительства (жилые дома №№ 17-22)												
№ п.п.	НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТАЦИИ	МАЙ			ИЮНЬ			ИЮЛЬ			Передать комплект рабочей документации в экз	
		01.05-10.05	11.05-20.05	21.05-31.05	01.06-10.06	11.06-20.06	21.06-31.06	01.07-10.07	11.07-20.07	21.07-31.07		
1	Разбивочный план. Планы котлованов	01.05	12.05									
2	Конструкция фундаментов	01.05	25.05									
3	Конструкция подвального перекрытия	01.05	25.05									
4	Кладочные планы. Маркировочные планы			26.05	31.05							
5	Конструкция междуэтажных перекрытий			24.05	08.06							
6	Конструкция лестничных площадок и маршей			24.05	08.06							
7	Конструкция крыши и кровли				02.06	31.06						
8	Ведомости полов, покрытий, отделки					16.06	20.07					
9	Ведомость заполнения проемов					16.06	30.07					
10	Ведомость расхода основных материалов							01.07	15.07			
11	Внутренние инженерные сети и оборудование	11.05										

* промежуточная выдача

Жилая застройка. 2-й этап строительства (жилые дома №№ 1-16)												
№ п.п.	НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТАЦИИ	ИЮНЬ			АВГУСТ			СЕНТЯБРЬ				
		11.06-20.06	21.06-30.06	01.07-10.07	11.07-20.07	21.07-31.07	01.08-10.08	11.08-20.08	21.08-31.08	01.09-10.09	11.09-20.09	
1	Разбивочный план. Планы котлованов	11.06	29.06	05.07								
2	Конструкция фундаментов	15.06	29.06	11.07	20.07							
3	Конструкция подвального перекрытия	01.07	11.07	20.07								
4	Кладочные планы. Маркировочные планы	01.07	27.07									
5	Конструкция междуэтажных перекрытий			21.07	05.08							
6	Конструкция лестничных площадок и маршей			21.07	05.08							
7	Конструкция крыши и кровли				11.08	21.08						
8	Ведомости полов, покрытий, отделки				05.08	24.08						
9	Ведомость заполнения проемов				05.08	21.08						
10	Ведомость расхода основных материалов					21.08						
11	Внутренние инженерные сети и оборудование	11.06										

* промежуточная выдача

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №
--------------	----------------	--------------

05/12-574		Жилая застройка		Лист	Листов
Московская область, Ленинский муниципальный район, с.п. Филimonковское, пос. Марьино, уч. XV-1					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП				Щеголев А.В.	
Разраб.				Кузекин А.М.	
Календарный график выпуска рабочей документации			СТАДИЯ		
P			P		
ВИД ПРОЕКТ			Листов		