	Форма 1 

	Наименование организации
ЗАО «Северсвязьстрой»

	
	УТВЕРЖДАЮ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 

Ситник В.С.
“01” июня 2011 г.

	ПРОЕКТ 
производства работ на строительство телефонной канализации по ул. Рябиновая, ул. Югорская, ул. Снежная
Объект «Расширение FTTx доступа. 2этап»

	
	Начальник ПТО Биргер С.В.    (89527225160)
____________________подпись

	
	Мастер участка Козлов А.В.     (89505020208) 
____________________подпись

	
	


	Форма 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I. Общие сведения по объекту
1. Наименование объекта: «Расширение FTTx доступа. 2этап»
___________________________________________________________________

2. Запланированный срок строительства: 01.06.2011 – 31.07.2011
___________________________________________________________________

3. Организация-разработчик проекта ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» Сибирский филиал г. Новосибирск
___________________________________________________________________

Заказ №706-10.2-1-ЛГ 2.1.4       2010 г. _______________________________

4. Заказчик и его реквизиты: ОАО «Уралсвязьинформ»
 Ханты-Мансийский филиал  г. Ханты-Мансийск ул. Коминтерна, 5
5. Договор № 01-10/СТС/Х-01 от 15 июля 2010г.
7. Проектная документация получена в полном объёме, 23 июля 2010г.
и проверена  Начальником ПТО Григорьевым В.И. 02 августа 2010г.
8. Ответственные исполнители (мастера)

     Мастер Биргер С.В.
11. Ответственный представитель заказчика 
     Начальник ЛТЦ-1 ТУЭС ХМЭС Григорьев В.И.

12. Ответственный представитель организации, осуществляющий контроль за строительством 
       главный инженер Ситник В.С.

	

	II. Краткая техническая характеристика объекта
Тип кабеля Волоконно-оптический ДПС, система уплотнения - механическая трамбовка
Общая протяженность трассы 0,67 км.

Глубина заложения полиэтиленовых труб согласно пректа
Трасса проходит по пешеходной части улиц: Рябиновая, Югорская, Снежная
краткая характеристика трассы

Грунты по трассе 2 группы 0,67 км,

В соответствии с рабочими чертежами ППР предусматривает выполнение следующих основных работ:

вырубку просек                                                 0 км,

прокладку кабеля кабелеукладчиком             0 км,

разработку грунта экскаватором                  0,2 км,

разработку грунта вручную                        0,15 км,

прокладку кабеля в траншее                            0 км,

монтаж муфт на кабеле                                    3 шт,

строительство НУПов                                      0 шт,

строительство кабельной канализации       0,32 км.

Трасса пересекает 8 автомобильную дорогу, через которые предусматривается устройство 
4 переходов открытым способом и 4 перехода методом горизонтального бурения.

Через водные преграды запроектировано 0 русловых, 0 мостовых переходов.

Для защиты кабеля от ударов молнии предусматриваются следующие мероприятия:
защита  не требуется

	III. Вопросы организации строительства
На основании решения, принятого  ЗАО «Северсвязьстрой», на объекте для производства работ организуется 1строительно-монтажный участок.

Место дислокации участка (участков) г. Ханты- Мансийск ул. Индустриальная, 9
Для выполнения работ формируются:

1. 0 механизированных колонн по прокладке кабеля, троса грозозащиты.

2. 1 колонна по механизированной разработке грунта в траншеях и котлованах и прокладке в них кабеля и троса грозозащиты.

3. 1 бригада по вырубке просеки и сопутствующим работам.

4. 1 бригад по устройству переходов методом горизонтального бурения.

5. 0 колонн по строительству НУПов.

6. 1 бригад по прокладке кабеля, троса вручную, разработке и засыпке грунта в траншеях и котлованах вручную.

7. 1 бригад по строительству кабельной канализации.

8. 1 бригад по протягиванию кабеля в телефонной канализации.

9. 1 звеньев по монтажу муфт и оконечных устройств.

10. 0 звеньев по электрическим измерениям смонтированных участков кабелей.

Работы, выполняемые по субподряду с ООО «Релтранс» г. Екатеринбург


	Приложение 1
Автомобили грузовые с бортовой платформой  - 1шт
Автомобили повышенной проходимости              -1шт
Автомобили-самосвалы                                           -1шт
Прицепы, полуприцепы и трейлеры к автомобилям и прицепы к тракторам                                                                  -1шт
Прицепы автомобильные двухосные                     -0шт
Приложение 2
Бульдозеры                                                                -0шт
Приложение 3
Одноковшовые экскаваторы с гидравлическим приводом -1шт
Приложение 4
Основные параметры сменного рабочего оборудования одноковшовых экскаваторов. Экскаватор с гидравлическим приводом, ковш объёмом 0,25м3, с гидромолотом
Приложение 5
Техническая характеристика траншейных экскаваторов JCB 3CX
Приложение 6
Автокраны  МАЗ КС 35715
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