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Раздел 1.
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
1.1.
Производство работ по устройству лесов и подмостей.
Окраска и ремонт цистерн производится с помощью подмостей и лесов.
Принципиальная схема строительных лесов: по периметру захватки устанавливаются деревянные подкладки и башмаки, в башмак устанавливают две смежные рамы первого яруса, и соединяют их горизонтальными и диагональными связями. Через шаг 3 метра устанавливают две смежные рамы и так же соединяют их связями, повторяют эту операцию до набора необходимой длины лесов. По краям необходимой длинны лесов устанавливаются рамы ограждения, следующая рама должна быть лестницей. В следующим этапе устанавливаются рамы второго яруса, соединяются связями. Для подъема и спуска людей леса оборудованы наклонными лестницами.  

К строительным лесам крепятся защитные полога из герметичной ткани. После окончания работ рамные строительные леса разбираются и переносятся вдоль фронта работ и цикл повторяется.

Производство работ осуществляется следующим потоком:

В потоке  организуется  следующие циклы:
1. Устройство строительных лесов

2. Устройство защитных пологов

3. Подготовка  оборудования  и  т.п.  для переезда на следующую  захватку;
4. Вентиляция естественная.

Состав смены не менее 3 человек.

После завершения работ на захватке, оборудование перемещается по фронту работ для работы на следующей захватке (цистерне) и цикл повторяется.

    Работы предполагается  производить  в период  декабрь.
В  подготовительный  период  производятся  необходимые  следующие работы.
Доставка  на площадку  необходимого  оборудования,  материалов  и  инвентаря.
Раздел 2.
ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ  

I. Общие требования охраны труда.  

Технический персонал и сами рабочие всегда должны помнить, что в случае нарушения требований техники безопасности они подвергают опасности, как себя, так и товарищей, работающих совместно с ними.

До начала работ, приказом по организации, назначается ответственный производитель работ (прораб или мастер), в обязанности которого входит обеспечение выполнения требований по охране труда и технике безопасности.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

21. При изменении погодных условий (усилении скорости ветра на высоте 10 м более 10 м/с, ухудшении видимости при грозе, сильном дожде, тумане, а также при температуре окружающей среды ниже указанной в паспорте подъемника) работы необходимо прекратить и доложить об этом руководителю.

22. При появлении признаков неисправности двигателя, гидросистемы или подъемного механизма работу необходимо приостановить и принять меры к устранению неисправностей.

В случае невозможности оперативного устранения неисправности нахождение людей в люльке на высоте не допускается, необходимо принять меры для ее спуска.

Требования безопасности по окончании работы

.
При работе все электрифицированные устройства и инструменты надежно заземляются, чтобы избежать возможности поражения электрическим током. Все места соединения электропроводов хорошо изолируются, провода подвешиваются на изоляторах, а не на временных планках и не на гвоздях; рубильники для включения тока и электропредохранители помещаются в специальные ящики.

При работе с механизмами и аппаратами должны соблюдаться все правила пользования ими, указываемые в специальных инструкциях, а также следующие правила:

1. Перед пуском механизма проверить его работу на холостом ходу.

2. Не чистить, не смазывать, не вскрывать и не производить ремонта механизма на ходу.

3. Не работать на неисправных и непроверенных регулировочных и контрольных приборах (редукционные клапаны, регуляторы давления, манометры, пускатели и пр.), а также без ограждения всех движущихся частей привода (передаточные ремни, шестерни и пр.).

При работе с пылевидными материалами и токсичными составами, вредно действующими на кожу, слизистые части и дыхательные пути человека, рабочие должны пользоваться очками и респираторами, смазывать вазелином лицо и руки, надевать, специальную одежду, обувь и рукавицы. Не допускается работа без защитных приспособлений от вредного действия пыли, щелочи, кислоты и других химически активных продуктов.

При работе с горючими составами (содержащими сольвент, ксилол, керосин, уайт-спирит, скипидар и т.п.) рабочие до начала работ должны быть ознакомлены с правилами противопожарной безопасности; курение и пользование открытым огнем при этих составах воспрещается.

При появлении у рабочего во время работы тошноты, головокружения, головной боли и других недомоганий, он должен немедленно обратиться в медпункт.

Перед едой и по окончании работы руки и лицо рабочего должны быть тщательно вымыты.

К выполнению малярных и дробеструйных работ, а также приготовлению малярных составов допускаются лица не моложе 18 лет.

Рабочим следует помнить, что вследствие невыполнения требований, изложенных в инструкции по охране труда, распорядка дня, при проведении антикоррозийных работ могут возникнуть опасности:

- поражения электрическим током;

- отравления парами красок;

- падения с высоты;

- возгорания лакокрасочных материалов.

Рабочее место должно быть организовано в соответствии с картами трудовых процессов, содержаться в чистоте.

В опасных местах и зонах размещаются плакаты и надписи по ТБ.

Рабочий о6язан:  

- выполнять только ту работу, которая ему поручена руководителем работ;

- курить и использовать открытый огонь только в отведенных для этого местах;

При производстве работ учитывать следующие особенности

1. Рабочие обеспечиваются  костюмом  и  шлемом  пескоструйщика,  оснащенного   подачей   воздуха  через  отдельный   влагомаслоотделитель, устанавливаемого  в  непосредственной  близости  от рабочего  места.
2. Запрещается одновременная работа по производству дробеструйной очистки и работ, связанных с горючими легковоспламеняющимися материалами (обезжиривание и окраска) на смежных захватках. Зоны работ должны быть разнесены таким образом, чтобы концентрация паров растворителя в захватке, на которой производится дробеструйная очистка, не была взрывоопасной. При необходимости на период окрасочных работ дробеструйные работы должны быть приостановлены.
3. Рабочие  места   (входы  в  пролетное   строение),  должны  быть  оборудованы  предупредительными   сигналами:

· «Высокая  токсичность»

· «Пожарооопасность»

· «Не курить»

4. Рабочие  должны  быть  проинструктированы  об  опасных  факторах  производстве работ:

· Запыленность

· Токсичность

· Взрывопожароопасность


с   записью   в  журнале  инструктажа   под  личную  роспись.

Категорически  запрещается  на период  окрасочных  работ   пользование   огнем   на всем  пролетном  строении.

    При  необходимости   выполнения  работ,   связанных   с  применением   огня,   или  работ,  при  которых  возможно  возникновение  искр  и  т.п.,  они  выполняются  после  вентилирования   пространства  внутри  пролетного строения.

    В  локальных  зонах  при  большой  концентрации  ЛВПС  (растворителей,  выветриваемого   при  нанесении ЛКМ  и  их  сушке),  необходимо  применять  противогазы  или  средства  индивидуального  воздухообеспечения.

5. Места работ  должны  быть  обеспечены  средствами  пожаротушения  (огнетушители, ящики  с песком,   асбестовые  коврики и др.)
6. Рабочие места абразивоструйной очистки ограждаются резино-тканевыми перегородками. На время работ по очистке выставляются предупредительные знаки «ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН». В рабоей зоне должны находится только работники, непосредственно занятые очисткой поверхности и обслуживанием аппарата.
7. При окраске  на  рабочем  месте  допускается  нахождение  минимально  необходимого  количества  окрасочных  материалов

8. После  производства  окрасочных  работ  на  захватке    и  вентиляции  пространства   производится  уборка  загрязненной  территории  (ветошь,  пустая тара,   и других вспомогательных  предметов).  Промывка  шлангов  и  окрасочного  оборудования  производится  вне  пролетного строения.

9. Электрические  приборы   освещения  разрешается  применять   во  взрывобезопасном  исполнении.

10. Всем работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, в профилактических целях, выдается по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты.
II. Требования к поведению рабочего при возникновении опасной ситуации. 

Аварийная обстановка может возникнуть вследствие: 
- замыкания и возгорания токоподводящих кабелей;

- прекращения подачи электроэнергии.

Рабочий обязан: 
     - немедленно подать сигнал об опасности;

     - принять мероприятия и по предупреждению аварии и покинуть опасную зону;

     - сообщить руководителю работ;

     - при необходимости оказать доврачебную помощь пострадавшим.
Приложение 1
	Сметный расчет 

	  Устройство внутренних лесов и укрытий резервуаров снаружи.

	№ п/п
	Виды работ и материалов
	ед. измерения
	Кол-во
	Стоимость  един., руб.
	Общая стоимость, руб.

	1
	Трудозатраты
	чел*час
	320,00
	200,00
	64 000,00

	2
	Транспортные расходы
	компл.
	1,00
	60 000,00
	60 000,00

	3
	Доска 100х50
	м3
	0,60
	6 400,00
	3 840,00

	4
	Доска 200х50
	м3
	1,80
	6 400,00
	11 520,00

	5
	Доска 125х25
	м3
	4,80
	6 400,00
	30 720,00

	6
	Проволока стальная А1
	т
	0,10
	29 950,00
	2 995,00

	7
	Крепеж-саморез ГД 75
	шт
	1 500,00
	0,55
	825,00

	8
	Крепеж-саморез ГД 55
	шт
	600,00
	0,29
	174,00

	9
	Тент "Тарпаулин"
	2,00
	1 320,00
	18,90
	24 948,00

	ИТОГО:
	170 080,00

	В т.ч. НДС 18%
	25 944,41


